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Resumen
Actualmente en Cuba el sistema empresarial se encuentra insertado en un proceso 

ordenamiento de la economía, en esto cobra gran importancia el tema de las inversiones, del 
cual se han trazado varias estrategias y normas que afiancen un ordenamiento real y rápido 
del proceso. Este trabajo tiene el objetivo de realizar el estudio de factibilidad para decidir la 
viabilidad económica del proceso de inversión de la utilización del Hotel Villa Trópico para ser 
utilizado como hospital de campaña. Se utilizaron metodologías propias de evaluación de los 
estudios de factibilidad económica y financiera de las inversiones, y técnicas computacionales, 
así como técnicas e instrumentos para la fase de recopilación de la información. Se concluyó 
que el proyecto, es viable para su elaboración y aplicación, su gran impacto radica en la función 
social que representa para el municipio Santiago, y que las acciones que prevé el proyecto no 
tienen ningún impacto negativo en el medio ambiente. 
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Abstract
Currently in Cuba the business system is inserted in a process of ordering the economy, in 

this the issue of investments is of great importance, for which several strategies and regulations 
have been drawn up to strengthen a real and rapid ordering of the process. This work has the 
objective of carrying out a feasibility study to decide the economic viability of the investment 



process of using the Hotel Villa Trópico to be used as a field hospital. Own methodologies 
were used to evaluate the economic and financial feasibility studies of the investments, and 
computational techniques, as well as techniques and instruments for the information collection 
phase. It was concluded that the project is viable for its development and application, its great 
impact lies in the social function it represents for the Santiago municipality, and that the actions 
provided for by the project do not have any.
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Introducción
Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que éste sea sometido al análisis 

multidisciplinario de diferentes especialistas, la decisión de crear empresa es el producto de dos 
percepciones: conveniencia o deseabilidad y factibilidad o viabilidad (Marulanda, Montoya, 
& Vélez, 2019) Una decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola persona con un 
enfoque limitado, o ser analizado solo desde un punto de vista. Aunque no se puede hablar de 
una metodología rígida que guíe la toma de decisiones sobre un proyecto, fundamentalmente 
debido a la gran diversidad de proyectos y sus diferentes aplicaciones, si es posible afirmar 
categóricamente que una decisión siempre debe estar basada en el análisis de un sinnúmero 
de antecedentes con la aplicación de una metodología lógica que abarque la consideración de 
todos los factores que participan y afectan al proyecto, esta investigación cuenta con un enfoque 
mixto; teniendo en cuenta la recolección y análisis de los datos (Ramos-Galarza, 2020) 

Cuba ha enfrentado el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno 
de Estados Unidos por casi seis décadas, siendo el sistema de sanciones más injusto, severo y 
prolongado que se ha aplicado contra país alguno y que tiene un alto impacto en la salud de la 
población cubana. (MINSAP, 2020)

La pandemia ha evidenciado las brechas estructurales en materia económica, de protección 
social y de salud que arrastran América Latina y el Caribe (Rivera 2020). situación que ha 
dificultado de manera significativa el incremento de los proyectos de inversión en el país y el 
territorio, así como todas las gestiones de carácter económico y social de la isla. A pesar de 
esta situación como estrategia de desarrollo económico, la dirección del país y en consulta con 
el pueblo se aprobó en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba los “lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, donde se hace referencia al tema de las 
inversiones”  Las inversiones fundamentales a realizar responderán a la estrategia de desarrollo 
del país a corto, mediano y largo plazo; erradicando la espontaneidad, la improvisación, la 
superficialidad, el incumplimiento de los alcances, la falta de profundidad en los estudios de 
factibilidad y la carencia de integralidad al emprender una inversión”.

Las industrias actuales de hospedaje y restaurantes son el resultado de la evolución social y 
cultural de muchos siglos Actualmente, la industria del hospedaje es compleja y diversa (Sabater, 
A , 2022), en este contexto económico y social se inserta la Empresa Provincial de Alojamiento 
Santiago, siendo una de las más importantes de la provincia Santiago de Cuba y la más eficiente 
de su tipo, la cual se especializa en brindar servicios de alojamiento y gastronómicos

Algunas de las instalaciones de dicha empresa cumplieron la misión de prestar servicios 
como centro de aislamiento a Salud Publica, por la emergencia sanitaria que tuvo el país y 
la provincia Santiago de Cuba, aún sin contar con la preparación previa para este tipo de 
contingencia, pero sin dudar en dar el paso al frente.

En este escenario surgió como problema la necesidad de realizar un Estudio de Factibilidad 
en la instalación Villa Trópico que evaluara la propuesta de un proyecto de inversión que, a 
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partir de las acciones de construcción y remodelación a la entidad, garantizaran la utilización 
de la instalación para brindar servicio al sector de Salud Pública, a los pacientes convalecientes 
al COVID-19 y gestantes de bajo peso. A partir de las acciones concebidas en la propuesta 
de estudio de factibilidad la instalación se convertiría en el primer hospital de campaña de la 
provincia Santiago de Cuba. 

Los objetivos específicos que abarcó el proyecto fueron los siguientes:
•	 Recuperar el 100% de las habitaciones para acoger la mayor cantidad de pacientes posibles.
•	 Aplicación de las Bases metodológicas para la elaboración de los estudios de factibilidad 

de las inversiones aprobada por el Ministerio de Economía y Planificación.  
•	 Realizar un análisis del comportamiento de los resultados económico-financiera.

Fundamentación teórica
Para el desarrollo de la investigación se han aplicado varios métodos científicos del 

conocimiento como el materialismo dialéctico e histórico y métodos generales tales como el 
método del análisis y la síntesis y el método de inducción y deducción.  

Para la elaboración del marco teórico fue empleada la técnica de la revisión bibliográfica, 
la revisión documental y la observación directa de los procesos en la instalación y la citada 
Empresa. Adicionalmente se utilizaron metodologías propias de evaluación de los estudios de 
factibilidad económica y financiera de las inversiones de acuerdo a la legislación establecida 
a tales efectos, y técnicas computacionales, así como técnicas e instrumentos para la fase de 
recopilación de la Información.  

Elementos Teóricos del proceso inversionista
Como concepto económico, la inversión es uno de los elementos más difíciles de delimitar. 

Existen varias definiciones de inversión y diferentes puntos de vista. Generalmente en las obras 
de grandes economistas, la palabra inversión es empleada con diferentes grados de acepción, 
haciendo muchos de estos valiosos aportes.

Una de las definiciones más universales que se puede dar al acto de invertir al decir del 
autor español Andrés S. Suárez Suárez es “invertir es aquel acto mediante el cual tiene lugar el 
cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia contra una esperanza que se 
adquiere y de la cual el bien invertido, es el soporte.”

Por su parte J. M. Keynes plantea que invertir es “la adición corriente al valor del equipo 
productor que ha resultado de la actividad productiva del período que se considere.”

En general, inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 
concretos duraderos o instrumentos de producción, que la empresa utiliza durante varios ciclos 
económicos para cumplir con sus objetivos, concepto al cual se acoge la autora, por ser más 
abarcador. La aplicación consecuente de estos enunciados, propiciará la optimización de los 
recursos y el cumplimiento de los requisitos que deben mantener los proyectos durante y 
después de su ejecución.

El manual de estudios de viabilidad industrial de Naciones Unidas, ha definido que el 
ciclo de un proyecto de inversión comprende las siguientes fases: Fase Preinversión, Fase de 
Inversión y Fase operacional. En esta investigación el estudio se centrará en la primera fase y 
además se ofrecerá una panorámica de las restantes.

El decreto Ley 327 expone que el Proceso Inversionista es el sistema dinámico que integra 
las actividades o servicios que realizan los sujetos del proceso en el cual participan desde su 
concepción inicial hasta la puesta en explotación.  



En Cuba, y otros países en vías de desarrollo, donde se practica la planificación industrial, 
la identificación inicial de un proyecto es mucho más fácil, pues el propio mecanismo de 
planificación genera los indicadores económicos de forma detallada, teniendo en cuenta las 
prioridades sectoriales, de forma tal que es posible aplicar criterios de selectividad en la 
definición de las oportunidades industriales; y las inversiones suelen canalizarse hacia los 
sectores prioritarios, hacia sectores de producción escasa, o inexistentes.

Estudio de Factibilidad
Los estudios de factibilidad son los que deben proporcionar la base técnica económico 

y comercial para la decisión de invertir en un proyecto industrial, definiendo y analizando las 
cuestiones críticas vinculadas con la elaboración o fabricación de un producto dado, considerando 
todos los enfoques posibles referidos a desarrollo del mismo. Es necesario tener en cuenta, tanto 
los factores de producción, el mercado y las condiciones de producción del país, como el hecho 
de realizar un minucioso análisis de los ingresos, y los gastos en que se incurrirán.

Constituyen una parte integrante del proceso inversionista como culminación de los estudios 
de preinversión y por lo tanto de la formulación y preparación de un proyecto constituyendo la 
base de la decisión respecto a su ejecución. (MEP, 2001)

Criterios de selección de proyectos de inversión
Actualmente, un problema que se hace ostensible en la elección de invertir o no, consiste 

en el cálculo de la rentabilidad del proyecto de inversión, por lo que disponer de una medida 
de rentabilidad del proyecto, permitirá decidir si es factible o no, llevar a cabo su ejecución. 
Por otra parte, cuando existen varias alternativas de inversión, las mismas podrán ser ordenadas 
teniendo en cuenta de mayor a menor su índice de rentabilidad. (Sánchez, I. 2002) Muchos 
autores vinculados con los temas financieros han abordado los criterios para seleccionar 
proyectos de inversión como Andrés S. Suárez. Suárez que en su libro “Decisiones óptimas de 
Inversión y Financiación en la Empresa”, plantea que los criterios de valoración y selección de 
las inversiones pueden ser clasificados en dos grupos fundamentales:(Suárez, 1995)

•	 Criterios o métodos aproximados que no tienen en cuenta la cronología de los distintos 
flujos de caja: Estos operan como si se tratara de cantidades de dinero percibidas en el 
mismo momento de tiempo (Métodos estáticos).

•	 Criterios o métodos que tienen en cuenta la cronología de los flujos de caja: Estos utilizan 
el procedimiento de la actualización o descuento, con el objetivo de homogeneizar las 
cantidades de dinero percibidas en diferentes momentos del tiempo, motivo por el que 
resultan mucho más refinados, desde el punto de vista científico (Métodos Dinámicos).

Resultados

Antecedentes del proyecto de inversión
El Hotel Villa Trópico perteneciente a la Empresa Provincial Alojamiento Santiago se 

encuentra situada en la calle Granma esquina D, reparto 30 de Noviembre, en Santiago de Cuba, a 
solo 10 minutos del Centro Histórico de la ciudad héroe Santiago de Cuba y a 2 Km del Aeropuerto 
Internacional Antonio Maceo. Cuenta con 5 edificios y 120 Apartamentos. Posee 4 restaurantes, 1 
bar., 1 snack bar, 1 cafetería, piscina, salones de protocolo, un puesto médico y otras áreas en función 
del bienestar de los clientes. Los productos en explotación son comercializados en la moneda CUP. 
Actualmente solo 83 habitaciones se encuentran en explotación por el alto deterioro que presentan 
los apartamentos. En aras de recuperar estos apartamentos se realizó un estudio de factibilidad 
técnico económico y financiero con el objetivo de poner en explotación 120 apartamentos y así 
suplir partes de las necesidades de los servicios de alojamientos y gastronómicos que demanda la 
provincia, en apoyo a Salud Publica y brindar servicio como Hospital de Campaña. 
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Objetivo, alcance y fundamentación de la inversión: 
•	 Recuperar 120 capacidades de alojamientos con fines de explotación como centro de 

aislamiento, en particular un Hospital de Campaña.
•	 Crear las condiciones en la instalación para convertirla en la sede principal de atención 

a los convalecientes por la pandemia COVID-19 en Santiago de Cuba.
•	 Estimular a los factores implicados y comprometidos al desarrollo económico del 

territorio a la conservación y creación de la infraestructura necesaria para el bienestar 
de la comunidad.

•	 Adquirir equipos de climatización, modernización de los existentes, refrigeración, 
electrodomésticos y de cocina. para brindar servicios de alojamiento y gastronómicos 
con calidad.

•	 Adquirir insumos y lencería para la prestación de servicio en el complejo, así como 
los medios de comunicación, computación y de oficina necesarios para el desarrollo 
de la actividad.

•	 Montaje de nuevos sistemas hidráulicos y de alumbrados. Impermeabilización, enchape, 
pintura, montaje de carpintería de aluminio y otras acciones de construcción y montajes. 

•	 Revitalizar la jardinería del complejo.
•	 Remodelación de algunas áreas, locales y/o sistemas para elevar el confort, 

funcionabilidad y adecuación al nuevo producto que se va a ofertar.
•	 Creación y /o montaje de nuevos elementos que serán necesarios para complementar y 

perfeccionar dicho producto.
Inversiones  

Se propone la reparación capital y adquisición de equipamientos gastronómicos, así como 
mobiliarios y otros por un monto total de 10 077.0 MCUP, según la tabla que a continuación se detalla: 

Tabla 1. Costo de equipamientos y mobiliarios

Estos equipos serán suministrados por el RETOMED, PLAMEC, BAZAR 
Fuerza de trabajo

Esta instalación cuenta con 95 trabajadores, de ellos 85 son trabajadores directos y 10 
indirectos. La tabla muestra la ubicación de la fuerza de trabajo en el proceso productivo.  
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Tabla 2. Ubicación de la fuerza de trabajo en el proceso productivo

Cronograma de ejecución
 Tabla 3. Cronograma de ejecución
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Como se muestra en el cronograma de ejecución en el primer año se llevará a cabo los 
estudios correspondientes al periodo de preinversión, el diseño y aprobación del proyecto, se 
determinará la fuente de financiamiento, la recepción de los materiales e insumos necesarios, el 
inicio de la reparación y montaje de la obra, la puesta en marcha y el inicio de la producción; 
todo esto dividido en cuatro fases.

Proyección de ventas 
Servicio Gastronómico

El Hotel Villa Trópico lograría un total de 550 capacidades, deberá garantizar el servicio 
gastronómico. Se propone utilizar 100 % de las capacidades para el servicio en CUP con un 
ingreso per cápita por cliente de 94.20 CUP diario entre desayunos, meriendas, almuerzo y 
comida, son los ingresos que se obtienen por brindar servicio a Salud Publica a pacientes 
enfermos por la pandemia COVID-19. 

Servicio de Alojamiento
La empresa estima que el 100% de los ingresos de alojamiento serán por brindar servicio a 

Salud Publica a pacientes enfermos por la pandemia COVID-19 un per cápita de $160.00 CUP 
por persona diario.

Precios
Los precios de los productos se han establecido teniendo en cuenta los listados oficiales de 

precios que establece el Ministerio de Finanzas y Precios según Aprobación de Precio 70/20 que 
autoriza a nuestra Empresa a prestar el servicio para el aislamiento hasta que dure la pandemia 
del COVID-19.  

Financiamento
El financiamiento para la inversión fija lo constituye el préstamo bancario por un monto de 

10077.0MCUP.    En el cálculo del financiamiento se trabajó con una tasa de interés del 6.5%, 
con un periodo de gracia 4 meses y a devolver en un plazo de 3 años de la siguiente manera: 

 Tabla 4. Préstamo bancario

La garantía del préstamo la constituye la depreciación de los Activos Fijos Tangibles, además 
de los ingresos por concepto de ventas de servicios de alojamientos y gastronómicos. El préstamo 
será otorgado por BANDEC, agencia bancaria 8321 cita en aguilera esquina San Pedro. 

Evaluación económica financiera 
Consideraciones del Proyecto

El Estudio de Factibilidad Económico Financiera se realizó considerando la ejecución del 
proceso inversionista en 6 meses, los cálculos se realizaron para un periodo de ocho (8) años 
considerados desde el inicio del proceso inversionista. Se ha considerado una tasa de 35% de 
impuesto sobre la ganancia y una Reserva para Contingencias de un 5% de las utilidades hasta 
el 5% del saldo de la cuenta Inversión Estatal, al cierre de cada ejercicio económico. Para el 
cálculo de la depreciación se han considerado las tasas máximas deducibles de impuestos según 
la Resolución 379/2003 del MFP. 
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 Tabla 5. Depreciación de Activos Fijos Tangibles

Resultados
En el Estado de Resultados se observa que desde el primer año de explotación se obtienen 

utilidades.
En el flujo de caja sin financiamiento externo para indicadores de rentabilidad de la inversión 

se observa que para las condiciones analizadas con una tasa de actualización del 10% anual y 
en período de análisis de ocho (8) años el proyecto es rentable como se muestra a continuación.

Para la moneda total se obtiene:	
TIR 60%                                        TAD         RVAN              PR
VAN: 14939.3 MCUP                   10%             1.6             2.6 años
Los resultados muestran que el proyecto es viable y rentable.
El programa y valor de la producción muestra el comportamiento de las ventas proyectadas 

en correspondencia con la capacidad de alojamiento. 
Los consumos fundamentales están representados por las materias primas y materiales, y 

los servicios públicos, destinados a consumir anualmente. 
Los costos de inversión están concebidos en 10077.0 M de inversión fija para una primera 

etapa y 4116.8 M de capital de trabajo neto de operaciones para una segunda etapa. 
En el análisis de sensibilidad se observa que en las tres variantes utilizadas el VAN es 

positivo y la TIR alta. 
El costo de operación en USD incluye el gasto de combustible y lubricantes. El componente 

importado en USD al 100% de su valor incluye el gasto de mantenimiento estimado en un 30% 
de su valor en CUP. 

CONCLUSIONES.
1.	La empresa dispone de un mercado seguro, permitiendo un nivel de ingresos favorable 

para la ejecución del proyecto.
2.	Los criterios de evaluación económica partiendo de sus resultados indican la factibilidad 

de ejecución de la inversión.
3.	Se evidencia una correlación favorable entre las diferentes categorías ocupacionales.
4.	La rehabilitación de la instalación del proyecto en cuestión no solo produciría el 

cumplimiento de los objetivos para los que se concibió, sino resultaría un producto turístico 
post COVID logrando un funcionamiento íntegro y con mayor calidad de la capacidad total de 
la instalación y sus instalaciones.
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5.	Este proyecto, más allá de los resultados viables para su elaboración y aplicación, su 
gran impacto radica en la función social que representa para el municipio Santiago, porque 
convertirá el Hotel Villa Trópico en el Hospital de Campaña más grande del territorio. 

6.	Las acciones que prevé el proyecto no tienen ningún impacto negativo en el medio 
ambiente. 
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